

105 年國中教育會考全國試務會試務工作行事曆

日期		全國試務會行事曆						
104 年 七月			1	2	3	4	5	● 修訂全國試務會實施計畫草案
	6	7	8	9	10	11	12	● 7 第 1 次工作執行小組會議
	13	14	15	16	17	18	19	● 修訂豐原印卷闈場實施計畫草案
	20	21	22	23	24	25	26	● 20 全國試務會交接會議 ● 21 國中教育會考試務檢討會議
	27	28	29	30	31			● 修訂三峽閱卷闈場實施計畫草案
八月						1	2	● 修訂全國試務會實施計畫草案
	3	4	5	6	7	8	9	● 4 第 2 次工作執行小組會議
	10	11	12	13	14	15	16	● 修訂教育會考試計畫經費預算 ● 14 「籌備暨諮詢會議」會前會
	17	18	19	20	21	22	23	● 17 第 3 次工作執行小組會議(研擬各項採購計畫初稿)
	24	25	26	27	28	29	30	● 25 三峽國教院閱卷(印卷)闈場第 1 次試務協調會(洽借場地會勘會議) ● 28 會考網站上線啟用
	31							● 31 研擬國中教育會考簡章共同部分草案
九月		1	2	3	4	5	6	● 2 發函考區調查冷氣試場、確定各考區主委、總幹事及承辦組長資料
	7	8	9	10	11	12	13	● 8 前往國教署報告 105 年國中教育會考試務相關規畫情形
	14	15	16	17	18	19	20	● 15 第 4 次工作執行小組會議 ● 17 擬訂印卷印刷採購標案規格文件 ● 17 擬訂電腦作業相關設備需求並討論電腦設備評選方式 ● 17 擬訂閱卷闈場供電線路設備及網路線路設備租賃採購標案規格文件 ● 17 擬訂豐原印卷闈場餐飲採購標案規格文件 ● 18 籌備暨諮詢會議
	21	22	23	24	25	26	27	● 22 第 5 次工作執行小組會議 ● 23 第 1 次全國試務會委員會議暨試務會揭牌儀式(14:00)(新聞發布 1)
	28	29	30					● 29 擬訂印卷、閱卷闈場監視系統招標文件
				1	2	3	4	
十月	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	● 13 召開第 6 次工作執行小組會議
	19	20	21	22	23	24	25	● 20 召開第 7 次工作執行小組會議
	26	27	28	29	30	31		● 27 國中教育會考簡章(共同部份)審查會議
十一月							1	
	2	3	4	5	6	7	8	● 3 第 1 次採購標案審查會議
	9	10	11	12	13	14	15	● 10 第 2 次全國試務會委員會議暨第 1 次總幹事聯席會議
	16	17	18	19	20	21	22	● 17 第 8 次工作執行小組會議 ● 19 確定大陸考場協調會議手冊資料

日期								全國試務會行事曆	
星期	一	二	三	四	五	六	日		
	23	24	25	26	27	28	29	● 25 大陸考場協調會	
	30								
十二月		1	2	3	4	5	6	● 1 閱卷闈場第 2 次試務協調會	
	7	8	9	10	11	12	13	● 8 第 9 次工作執行小組會議(印卷闈場勘協調會)	
	14	15	16	17	18	19	20	● 15 第 1 次試務資料處理作業研討會 ● 16 擬訂閱卷闈場保全文件 ● 16 各考區完成簡章審查並陳報教育主管機關	
	21	22	23	24	25	26	27		
	28	29	30	31					● 29 大陸考場第 1 次試務工作協調會 ● 30 與中華電信接洽並確認電信查榜服務事宜 ● 30 縣市政府核定各考區國中教育會考簡章
105 年 一月					1	2	3		
	4	5	6	7	8	9	10	● 5 第 10 次工作執行小組會議 ● 4-15 各考區試務會辦理報名系統作業說明會 ● 10 第 10 次工作執行小組會議	
	11	12	13	14	15	16	17	● 15 各考區公告國中教育會考簡章並開始發售簡章(新聞發布 2)	
	18	19	20	21	22	23	24	● 19 第 11 次工作執行小組會議	
	25	26	27	28	29	30	31		
二月	1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14		
	15	16	17	18	19	20	21	● 16 第 12 次工作執行小組會議 ● 18 國中教育會考報名系統測試完成 ● 19 辦理集體報名前置作業	
	22	23	24	25	26	27	28	● 23 試務工作標準作業手冊審查會議	
	29								
三月		1	2	3	4	5	6	● 1 第 2 次試務資料處理作業研討會	
	7	8	9	10	11	12	13	● 10-12 國中教育會考報名(新聞發布 3)	
	14	15	16	17	18	19	20	● 16 各考區「考生人數及考場分配表」編制說明會 ● 17 各考區試務會安排考場、試場	
	21	22	23	24	25	26	27	● 22 第 3 次全國試務會委員會議暨第 2 次總幹事聯席會議 ● 23 大陸考場第 2 次試務工作協調會 ● 24 試務期間維安工作協調會議(心測中心)	
	28	29	30	31				● 29 第 13 次工作執行小組會議 ● 30 寄發閱卷委員入闈須知 ● 29-4/6 規劃印卷闈場人員及設備入闈工作	
四月					1	2	3		
	4	5	6	7	8	9	10	● 6 協調建置成績查閱網站 ● 7 國中教育會考准考證寄達各考區試務會 ● 8 考區試務會寄發國中教育會考准考證	

		日期							全國試務會行事曆
星期	一	二	三	四	五	六	日		
								● 8 一校閱卷委員資料、調查閱卷闈場運卷人員食宿資料	
	11	12	13	14	15	16	17	● 11-12 准考證勘誤作業國中端作業 ● 12 閱卷闈場第3次試務協調會暨三峽地區支援單位工作協調會 ● 13 考區試務會傳真准考證勘誤資料(含個別報名)予心測中心 ● 14 心測中心及全國試務會進行准考證勘誤作業 ● 15 考區試務會完成試場借洽及完成冷氣保養維護 ● 15 二校閱卷委員資料、調查閱卷闈場運卷人員食宿資料	
	18	19	20	21	22	23	24	● 18 豐原闈場租借期(4/18-5/16) ● 18 辦理印卷闈場分卷人員研習會、豐原地區支援單位工作協調會 ● 19 第4次全國試務會委員會會議暨第3次總幹事聯席會議 ● 21 完成印卷闈場所需物品購置事宜 ● 21 印刷機安裝完畢(含測試) ● 23 第一批工作人員進駐豐原闈場前置作業 ● 23 完成印卷闈場所需物品購置事宜、印卷入闈準備前置工作、製作運卷人員識別證、各地區連繫工作 ● 24 閱卷委員資料整理裝袋	
	25	26	27	28	29	30		● 25 三峽闈場租借期(4/25-6/3) ● 25 第二批工作人員進駐豐原闈場前置作業 ● 26 豐原闈場第1次安全檢查、印卷工作研習會議 ● 27 豐原闈場第2次安全檢查、試題研究組設備入闈、闈外辦公室開始辦公 ● 27 印製閱卷闈場各種表件 ● 29-30 印卷闈場試題研究組設備入闈	
五月						1		● 1 會考部份工作人員入闈	
	2	3	4	5	6	7	8	● 2 會考工作人員入闈、舉行記者會、封闈(新聞發布4)、闈內座談會 ● 2-4 印卷分卷組整理試卷袋、箱等作業 ● 3 安全檢查、闈外電信偵測、入闈期間安全勤務(5/3-5/15) ● 5 印製試題本及裝袋、裝箱作業(5/5-5/10)	
	9	10	11	12	13	14	15	● 11~13 各考區領卷 ● 12-13 各考場公布試場配置(新聞發布5) ● 13 各考場公布並開放試場 ● 14-15 國中教育會考 ● 14 教育部國中教育會考第一天解題記者會 ● 15 豐原印卷闈場啟闈、記者會公布題本和參考答案(新聞發布6) ● 15-30 辦理閱卷讀卡掃描闈場入闈作業	
	16	17	18	19	20	21	22	● 16 各考區試務會召開試場違規事項處理會議 ● 16 數學科非選擇題核心委員入闈 ● 17 全國試務會召開違規事項處理會議 ● 17 寫作測驗核心委員入闈 ● 20 寫作測驗評閱委員入闈、開幕式及閱卷訓練 ● 21 數學科非選擇題評閱委員入闈、開幕式及閱卷訓練	
	23	24	25	26	27	28	29	● 25-29 各科計分會議	
	30	31						● 30 總計分會議、成績併檔及檢核 ● 31 公布答對題數與等級分數對照表	

日期								全國試務會行事曆	
星期	一	二	三	四	五	六	日		
六月			1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 移轉國中教育會考成績至免試入學委員會 ● 3 國中教育會考開放成績網路查詢 ● 3 寄發成績通知單 ● 4 補發成績通知單 ● 4-5 申請複查成績及結果通知 ● 5 日下午 5 時前各考區試務會應將「複查異動一覽表」傳真予全國試務會及心測中心 	
	6	7	8	9	10	11	12	<ul style="list-style-type: none"> ● 6 心測中心完成資料庫異動 ● 6 彙整閱卷委員交通費申請資料 ● 6 核算閱卷委員公派代課費 ● 8 心測中心開始受理國中教育會考成績證明 ● 8 整理核對、查詢各校閱卷委員代課鐘點費申請單、領據，黏貼憑證 	
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
					1	2	3		
七月	4	5	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	<ul style="list-style-type: none"> ● 12 大陸考場交接會議 ● 15 全國試務會交接會議 	
	18	19	20	21	22	23	24	● 19-20 第 5 次全國試務會委員會議暨檢討會議	
	25	26	27	28	29	30	31	● 25 完成經費決算	
八月	1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14		
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28	● 26 完成 105 年國中教育會考試務工作報告	
	29	30	31						